



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/FIMESUPE 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UAEH, EN EL PROCESO DE AMPLIACION DE MATRICULA Y COBERTURA DEL NIVEL

Monto Autorizado del Proyecto: \$12'168,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1.1	A noviembre del 2009, contar con los estudios de pertinencia y factibilidad de las 14 regiones que conforman el estado de Hidalgo, en función de la toma de decisiones institucionales, en cuanto a la apertura de la nueva oferta educativa en todas las DES y AEAM.	pertinencia y factibilidad	14	100.00	0			
1.2	A diciembre del 2009, haber desarrollado un proceso de evaluación por expertos, sobre los criterios de rigor de los estudios de pertinencia y factibilidad desarrollados y contar con un documento integrador donde se presente una valoración cuantitativa y cualitativa integradora.	pertinencia y factibilidad	1	100.00	0			
1.3	A diciembre de 2009 haber caracterizado al 100% de los estudiantes del nivel superior de la UAEH a través de un diagnóstico de condiciones de estudio, prácticas escolares, culturales y deportivas.	pertinencia y factibilidad		100.00	0			
1.4	A enero de 2010 contar con cinco estudios de seguimiento de egresados de PE de licenciatura.	estudios de seguimiento	5	100.00	91.38			
1.5	Al mes de julio de 2009 contar con un estudio de contexto de la educación superior en el estado de Hidalgo.	estudio	1	100.00	0			
2.1	A diciembre de 2009, haber realizado un estudio de la trayectoria académica, de los estudiantes de los dos primeros semestres de toda la oferta educativa institucional.	programas educativos		100.00	0			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/FIMESUPE 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UAEH, EN EL PROCESO DE AMPLIACION DE MATRICULA Y COBERTURA DEL NIVEL

Monto Autorizado del Proyecto: \$12'168,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
2.2	A diciembre del 2009, contar con un documento integrador, que permita valorar las percepciones de estudiantes, profesores y la academia en general, en función de tomar decisiones que trasciendan al incremento de la matrícula en un 5% y a mejorar los indicadores de calidad del proceso de formación del profesional de toda la oferta educativa de la UAEH.	estudio	1	100.00	0			
2.3	A enero de 2010, contar con una base de datos de contenidos sobre teoría y diseño curricular, fundamentos didácticos y psicológicos, en la plataforma institucional, como información complementaria que promueva la comprensión en el profesorado de los fundamentos psicopedagógicos que sustentan el Modelo Curricular.	base de datos	1	100.00	0			
3.1	A enero de 2010, contar con 1,620 docentes a nivel de licenciatura, de primero y segundo semestre, capacitado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's) en el proceso didáctico sobre cuatro temáticas.	capacitación	1620	100.00	240	4.17		
3.2	A diciembre del 2009, contar con un informe del resultado derivado de una evaluación in situ a una muestra representativa del personal académico en servicio que participó en las acciones de formación para verificar la incorporación y aplicación de los contenidos abordados en los cursos de formación en la práctica docente.	informe	1	100.00	0			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/FIMESUPE 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UAEH, EN EL PROCESO DE AMPLIACION DE MATRICULA Y COBERTURA DEL NIVEL

Monto Autorizado del Proyecto: \$12'168,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
4.1	A octubre de 2009, mantener vigentes y en operación 20 bases de datos electrónicas especializadas para consulta de alumnos y profesores, incrementar en un 20% el acervo bibliográfico impreso y en un 15% los materiales electrónicos de la Biblioteca Digital.	bases de datos	20	100.00		59.0		
4.2	A octubre de 2009, modernizar el 20% de la infraestructura de equipo de cómputo en los centros y aulas de apoyo computacional y centros de autoaprendizaje de idiomas de las DES y AEAM.	modernizar infraestructura		100.00		8.9		
4.3	A octubre de 2009, incrementar en un 20% el equipamiento de laboratorios y talleres de las seis DES y siete AEAM.	equipamiento		100.00		0		
4.4	A octubre de 2009, incrementar en un 15% la capacidad instalada de la infraestructura telemática, de conexión intracampus e intercampus y la integración de procesos apoyados en el Sistema Integral de Información Administrativa.	infraestructura		100.00		0		
4.5	A septiembre de 2009, contar con un sistema de información para medir y monitorear los indicadores de desempeño académico de las DES y AEAM.	sistema de información	1	100.00		0		

REPORTE INTERMEDIO [X]

REPORTE FINAL []

OBSERVACIONES:

Los porcentajes de avance que se indican en cada una de las metas se han obtenido en función de las liberaciones de los recursos que el Comité Técnico FIMESUPE 2008 ha acordado.