



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**CONTRALORÍA GENERAL**  
**INFORME CUALITATIVO DE METAS**



**Clave del Proyecto:**

**P/CONUPE 2007-03**

**Fecha:** 30 de septiembre de 2009

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades.

**Monto Autorizado del Proyecto:**

**2,562,193.00**

**Responsable del Proyecto:**

**Dra. Lydia Josefa Raesfeld Pieper**

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	Al mes de diciembre acreditar los programas educativos de las licenciaturas de: Derecho, Trabajo Social, Sociología, Historia de México, Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación.	Programa acreditado	6.00	100.00	5.50	91.60	0.50	8.40
2	Al mes de diciembre incrementar la eficiencia terminal de los 8 P E de licenciatura hasta alcanzar al menos la media nacional, con apoyos de seminarios de titulación.	Incremento en el número de alumnos por cohorte	8.00	100.00	6.00	50.00	4.00	50.00
3	Proporcionar servicios de apoyo académico a los estudiantes de los 8 PE de licenciatura en que se imparte el idioma extranjero	Servicio	4.00	100.00	1.00	25.00	3.00	75.00
4	Al mes de diciembre llevar a cabo los estudios de seguimiento de egresados de las licenciaturas en: Ciencias de Comunicación, Enseñanza de la Lengua Inglesa y Trabajo Social.	Número de estudios realizados	3.00	100.00	2.00	70.00	1.00	30.00

REPORTE INTERMEDIO [ X ]

REPORTE FINAL [ ]

OBSERVACIONES:	<p><b>1.1.-</b> Esta en revisión el convenio(Jurídico), se ha dado respuesta a los requerimientos del organismo para la autoevaluación, integrandose las carpetas</p> <p><b>1.2.-</b> Se envía copia del oficio de apertura de aplicación del examen EGEL de la Lic. En Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación y Derecho y el acta de Lic. En Trabajo Social(participaron 398 alumnos)</p> <p><b>1.3.-</b> Todo el material y equipo se encuentran en proceso de licitación(Continua el proceso), se envía el proyecto señalando lo que falta</p> <p><b>3.1.-</b> Se envía reporte de avance del Programa de seguimiento de egresados, y CD de la evidencia de las reuniones de trabajo y aplicación de cuestionarios por AA</p>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

