



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CUPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.


Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1.1	A junio de 2009, haber realizado un informe con la integración cualitativa de los resultados del EXANI II que sustentan los aspirantes a ingresar en la oferta educativa de la universidad y en el EGEL de los programas educativos (PE) para los que el CENEVAL tenga establecidos y que correspondan a la oferta educativa de la UAEH, que permita tomar decisiones en cuanto a estrategias didácticas que mejoren los indicadores de eficiencia terminal, titulación, reprobación y resultados de EGEL en los PE de profesional asociado y licenciatura.	INFORME	1	100.00	0			
1.2	A agosto de 2009 haber impartido un seminario o taller sobre el desarrollo de habilidades de aprender a aprender al inicio de cada periodo lectivo en cada DES y AEAM, al 100% de los alumnos de primer ingreso.	SEMINARIO-TALLER	1	100.00	0			
1.3	A agosto de 2009 haber impartido dos cursos extracurriculares en cada DES y AEAM, sobre: Técnicas de estudios y Comprensión lectora, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de tercer semestre de cada PE y propiciar una formación integral y el desarrollo de competencias genéricas y específicas.	CURSOS	2	100.00	0			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CUPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.

Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1.4	A diciembre del 2009, contar con un estudio de egresados del bachillerato de la UAEH que se encuentren en el primer semestre de toda la oferta educativa institucional, en función de tomar decisiones para la organización de estrategias de intervención curricular que trasciendan en la retención, eficiencia terminal y la calidad en la formación.	ESTUDIO DE EGRESADOS	1	100.00	0			
1.5	A julio del 2009 tener capacitados a 80 docentes de las diferentes DES y AEAM, que garantice la implementación en la práctica de la unidad de aprendizaje de Educación para una vida saludable, donde se integran las unidades de trabajo de prevención de adicciones, educación para una nutrición saludable, educación de la sexualidad, actividades culturales y deportivas, como la lógica de la formación en el nuevo rediseño curricular lo indica.	CAPACITACION	80	100.00	0			
1.6	A julio del 2009, capacitar a 30 docentes de las diferentes DES y AEAM, que garantice la implementación en la práctica de las unidades de aprendizaje institucional, México como nación intercultural, como parte del plan de estudios del nuevo rediseño curricular.	CAPACITACION	30	100.00	0			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CIPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.


Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1.7	A julio del 2009, capacitar a 30 docentes de las diferentes DES y AEAM, que garantice la implementación en la práctica de las unidades de aprendizaje institucional, Aprender a aprender, como parte del plan de estudios del nuevo rediseño curricular	CAPACITACION	30	100.00		0		
1.8	Al mes de agosto de 2008, ofrecer un Seminario de familiarización a los 1,620 profesores de primer y segundo semestre de todas las DES y AEAM, sobre los fundamentos pedagógicos que sustentan el diseño curricular del Programa Educativo, en coherencias con	SEMINARIO	1620	100.00		0		
1.9	A enero del 2009, contar con un estudio que permita identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la implementación de los programas educativos rediseñados, en función del nuevo Modelo Curricular Integral, para promover estrategias curriculares que consoliden metodologías para un cambio en la función docente y mejorar los índices de aprobación y eficiencia terminal.	ESTUDIO	1	100.00		0		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CIPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.


Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
2.1	A diciembre del 2009, capacitar a 425 tutores, en las DES y AEAM, en temas del contexto universitario de la UAEH, la educación de la personalidad, el diagnóstico y caracterización del estudiante, relaciones interpersonales y comunicación y el papel de la tutoría, entre los temas más relevantes, que permita desencadenar un proceso de tutoría, que dé respuesta al 100% de la población estudiantil que lo demande, en coherencia con las exigencias del Modelo Curricular Integral, que permita garantizar la calidad y la eficiencia terminal del egresado universitario.	CAPACITACION	425	100.00	0			
2.2	A agosto del 2009 atender al 100% de la población estudiantil de los tres primeros semestres que requiera y demande orientación psicopedagógica (orientación escolar, vocacional y psicológica), en función de garantizar la estabilidad de la matrícula y la calidad en la eficiencia terminal.	ATENCION ESTUDIANTIL		100.00	0			
2.3	A mayo 2009, contar con un software interactivo que apoye la difusión de toda la oferta educativa a nivel interno y externo, en función de garantizar una adecuada orientación en los estudiantes de nuevo ingreso en cada programa educativo de las DES y AEAM.	SOFTWARE	1	100.00	100			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CUPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.


Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
3.1	A diciembre del 2009 contar con 1,620 docentes a nivel de licenciatura, de primero y segundo semestre, capacitado en las siguientes áreas temáticas didáctico-pedagógicas: - Estrategias de Aprendizaje centrada en el estudiante - Preparación del Docente para el Cambio Metodológico y Promover el Desarrollo de Competencias. - Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias en el proceso de aprendizaje enseñanza - Evaluación del aprendizaje considerando las competencias.	CAPACITACION	1620	100.00	160	12.23		
3.2	A diciembre del 2009, contar con un informe del resultado derivado de una evaluación in situ a una muestra representativa del personal académico en servicio que participó en las acciones de formación para verificar la incorporación y aplicación de los contenidos abordados en los cursos de formación en la práctica docente.	INFORME	1	100.00	0			
3.3	A diciembre del 2009, contar con 85 directivos académicos formados en Alta Dirección Educativa, en función de trascender en la gestión académica institucional a partir de las exigencias del Modelo Educativo de la UAEH.	FORMACION ACADEMICOS	85	100.00	0			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CUPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.

Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
3.4	A junio 2009 contar con un Programa Institucional de Prevención de Adicciones que tenga un impacto en todas las DES y AEAM	PROGRAMA PREVENCIÓN	1	100.00				
3.5	A diciembre del 2009, haber capacitado a 1,600 profesores del primer y segundo semestre de todas las DES y AEAM, en el trabajo con la plataforma blackboard, en función de organizar el trabajo didáctico a nivel de las academias, como estrategia que consolida la eficiencia terminal y la calidad en la formación del estudiante.	CAPACITACION	1600	100.00		0		
3.6	A diciembre del 2009, contar con un informe con los resultados de la evaluación a una muestra	INFORME	1	100.00		0		
4.1	A mayo del 2009, contar con 39 profesores capacitados en estrategias didácticas que condicionan el desarrollo de una clase modelo de idiomas por DES y AEAM, en función de promover la eficiencia terminal y la calidad de la formación en los estudiantes.	CAPACITACION	39	100.00		100		
4.2	A octubre del 2009, contar con la virtualización de los niveles 7 a 9 del programa de inglés, y capacitar a 50 profesores como mínimo, en el uso y manejo de la plataforma virtual y del programa de idiomas en esa modalidad.	CAPACITACION	50	100.00		0.00		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CUPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.


Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
4.3	A septiembre de 2009, tener certificados a los 60 docentes que no cuentan con esta categoría	CERTIFICADOS	60	100.00		22.9		
4.4	A enero de 2010, contar con un informe de los resultados de la evaluación del 100% de los profesores de idioma en cuanto a las competencias de su practica docente, con el objetivo de valorar la contribución de los mismos en el aprendizaje de lo estudiantes, lo cual condiciona la estabilidad y la eficiencia terminal en los dos primeros semestres.	INFORME		100.00		0		
5.1	Al mes de diciembre de 2009, incorporar el escenario virtual en el 50% de las unidades de aprendizaje del primer semestre de toda la oferta educativa presencial de programas de licenciatura de la universidad.	INCORPORACION A ESEENARIO VIRTUAL		100.00		0		
5.2	A junio 2009, mejorar la atención a estudiantes en las salas de cómputo de 7 áreas de extensión académica multidisciplinaria, 2 DES y el Centro de Computo Académico principal.	ATENCION ESTUDIANTIL	9	100.00		0.00		
5.3	A junio 2009, fortalecer la enseñanza del idioma ingles en los centros de autoaprendizaje de idiomas de 5 áreas de extensión académica multidisciplinaria.	FORTALECIMIENTO INGLES	5	100.00		0		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: P/CUPIA 2008

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2009

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad educativa en el proceso formativo del estudiante de toda la oferta educativa de la UAEH.

Monto Autorizado del Proyecto: \$40'476,306.00

Responsable del Proyecto: M. en C. Néstor Quintero Rojas

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
5.4	A junio 2009, mejorar los servicios bibliotecarios en el marco de la reforma académica, con el incremento del acervo en 7 áreas de extensión académica multidisciplinaria y la biblioteca central.	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	7	100.00		37.22		
5.5	A junio 2009, atender con pertinencia las actividades de práctica en laboratorios y talleres, conforme a lo establecido en los planes y programas educativos en 7 áreas de extensión académica multidisciplinaria.	LABORATORIOS	7	100.00		0		
5.6	A junio 2009, incrementar el uso de nuevas tecnologías y servicios de conectividad para atender los requerimientos de los planes y programas en 7 áreas de extensión académica multidisciplinaria.	INCREMENTAR	7	100.00		0		
5.7	A junio 2009, incrementar la cobertura de la educación virtual en fortalecimiento a los programas educativos, con la habilitación de aulas virtuales en 2 áreas de extensión académica multidisciplinaria.	AULAS VIRTUALES	2	100.00		0		

REPORTE INTERMEDIO [X]

REPORTE FINAL []

OBSERVACIONES:

Los porcentajes de avance que se indican en cada una de las metas se han obtenido en función de las liberaciones de los recursos que el Comité Técnico CUIA 2008 ha acordado.