

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto:

P/CONUPE 2007-04

Fecha:

30 de septiembre de 2009

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la capacidad y competitividad académica del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Monto Autorizado del Proyecto: \$2,400.000.00

Responsable del Proyecto: Dr. Orlando Ávila Pozos

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUT/	REL (%)
1.1.	A diciembre del 2007, se habrán incorporado 15 PTC con grado preferente a los CA de la DES y 4 más iniciarán estudios de doctorado, permitiendo disminuir las brechas entre CA.	PTC contratado o PTC que inicie estudios de doctorado	19	100.00%	2	10.52%		
1.2.	A diciembre del 2007, 63 PTC del ICBI participarán en las convocatorias del PROMEP y 15 PTC concursarán para su ingreso o reingreso al SNI.	PTC	63	100.00%	52	82.53%		
1.2.	A diciembre del 2007, 63 PTC del ICBI participarán en las convocatorias del PROMEP y 15 PTC concursarán para su ingreso o reingreso al SNI.	PTC	15	100.00%	35	100.00%		
1.3.	A diciembre del 2007, el 20% de la planta académica de la DESICBI habrá asistido a cursos de actualización disciplinar o pedagógica.	PTC capacitado	20% Planta Académica	100.00%	20% Planta Académica	100.00%		
1.4.	A diciembre del 2007 se habrán evaluado las actividades del 100% de la planta académica de la DES.	Profesor Evaluado	100% Planta Académica	100.00%	95% Planta Académica	100.00%		
2.1	Para diciembre del 2007, la DES formalizará la integración de al menos 3 redes académicas y 3 convenios de vinculación con instituciones públicas o privadas y otras IES, para realizar visitas, estancias, intercambio académico y proyectos de investigación.	Integración de Red Académica	1	100.00%	0	0.00%		
2.1	Para diciembre del 2007, la DES formalizará la integración de al menos 3 redes académicas y 3 convenios de vinculación con instituciones públicas o privadas y otras IES, para realizar visitas, estancias, intercambio académico y proyectos de investigación.	Convenio	3	100.00%	3	100.00%		
2.2	A diciembre del 2007, el 100% de los CA habrán organizado o asistido a alguna de las siguientes actividades: estancia de investigación, congreso nacional o internacional, seminarios de investigación, cátedras patrimoniales o simposio internacional.	Estancia, congreso, seminario o cátedra patrimonial	100% CA	100.00%	0	0.00%		
2.3	A diciembre de 2007, el 100% de los CA habrán publicado al menos uno de los siguientes productos, preferentemente de manera colegiada: artículo de investigación en revista de circulación nacional o internacional arbitrada o indexada, notas de clase, libro de texto o capítulo de libro.	Publicación	100% CA	100.00%	77.77% CA	77.77%		
2.4	Durante el año 2007, se utilizará el 100% de la infraestructura de las AA para apoyar, de manera coordinada y conjunta, las actividades de investigación, docencia, vinculación y formación de recursos y se complementará, para este fin, el equipo y material de laboratorio, mobiliario,	Equipo y material de laboratorio, mobiliario, bases de datos en línea y suscripción a revistas a	100% solicitado	100.00%	90 % de lo solicitado	90.00%		

3.1	Para diciembre del 2007, se habrán impartido cursos de inducción y de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura con base en las deficiencias detectadas en el examen de selección.	Curso	100% alumnos de nuevo ingreso 13PE	100.00%	100% alumnos de nuevo ingreso 13 PE	100.00%		
3.1	Para diciembre del 2007, se habrán impartido cursos de inducción y de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura con base en las deficiencias detectadas en el examen de selección.	Curso	100% alumnos de nuevo ingreso 13 PE	100.00%	0	0.00%		
3.2	Para diciembre del 2007, al menos el 90% de los alumnos del ICBI dispondrán del apoyo permanente de un maestro tutor y el 100% de los alumnos de bajo rendimiento, de los primeros dos semestres, dispondrán de asesores académicos para lograr mejores niveles en sus aprendizajes en las asignaturas de física, inglés y matemáticas.	Maestro Tutor	90% de los alumnos	100.00%	80% de los alumnos	88.88%		
3.2	Para diciembre del 2007, al menos el 90% de los alumnos del ICBI dispondrán del apoyo permanente de un maestro tutor y el 100% de los alumnos de bajo rendimiento, de los primeros dos semestres, dispondrán de asesores académicos para lograr mejores niveles en sus aprendizajes en las asignaturas de física, inglés y matemáticas.	Maestro Tutor	90% de los alumnos	100.00%	0	0.00%		
3.3	A diciembre de 2007, los estudiantes de 13 PE de licenciatura y sus campus habrán participado en actividades educativas, culturales y de movilidad estudiantil.	PE con alumnos con movilidad	13	100.00%	7	70.00%		
3.4	Para diciembre de 2007, se habrá efectuado 1 seminario de apoyo para la titulación de estudiantes por cada uno de los PE.	Seminario	1	100.00%	1	100.00%		
4.1	Para diciembre de 2007 se habrá concluido la implantación de todos los planes de estudio actualizados de los PE de licenciatura de la DES.	13 Planes de Estudios actualizados	13 Planes de Estudios actualizados	100.00%	13 Planes de Estudios actualizados	70.00%		
4.2	Para diciembre de 2007, continuar con la elaboración o actualización de los materiales didácticos del 100% de las asignaturas del quinto y sexto semestre de cada uno de los PE incorporando nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje.	Actualización de material didáctico	1	100.00%	100% de las asignat. del 5° y 6° sem. de los 13 PE	30.00%		
4.3.	Durante el año 2007, se tendrá en operación el 100% de la infraestructura disponible en las AA para el desarrollo conjunto de las actividades de docencia e investigación, a través de la ejecución de pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de laboratorio y adquisición de equipo y material que brinde mejores condiciones a los PE de licenciatura y de posgrado, así como a los CA del ICBI.	Póliza	100% Infraestructura con pólizas de mantenimiento	100.00%	73.43%	73.43%		
5.1	A diciembre de 2007 habrán ingresado 3 PE de posgrado al PNP (Maestría y Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación y Doctorado en Ciencias Ambientales).	PE Posgrado en el PNP	3	100.00%	5	100.00%		
5.2	En diciembre de 2007, los Comités de Revisión y Rediseño Curricular habrán actualizado los PE de posgrado de la DES.	Revisión y rediseño curricular	13 Planes de Estudios Rediseñados	100.00%	0	0.00%		
5.3	Durante el año 2007, se tendrá en operación el 100% de la infraestructura disponible en las AA para el desarrollo conjunto de la docencia e investigación, a través de la adquisición de mobiliario, material y equipo de laboratorio, bases de datos en línea y suscripción a revistas que brinde mejores condiciones a los PE de licenciatura y de posgrado, así como a los CA del ICBI.	mobiliario, material y equipo de laboratorio, bases de datos en línea y suscripción a revistas a adquirir.	100% solicitado	100.00%	95% adquirido de lo solicitado	99.00%		

5.4	Para Diciembre de 2007 10 alumnos de posgrado habrán participado en congresos nacionales o internacionales o realizado estancias de investigación en otras IES.	Participación de alumno de Posgrado	10	100.00%	12	100.00%		
-----	---	-------------------------------------	----	---------	----	---------	--	--

REPORTE INTERMEDIO [X] REPORTE FINAL []

OBSERVACIONES

¹ Se esta trabajando en la integración de las Redes Académicas.

² La meta se replanteó para llevarse a cabo en enero de 2009, se continuan llevando a cabo los trabajos para el cumplimiento de la meta.