




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: FIMES/07

Fecha: 17 DE ENERO DE 2008

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la oferta educativa de buena calidad de la UAEH para ampliar la matrícula y cobertura del nivel superior


Monto Autorizado del Proyecto: \$21'818,958.00

Responsable del Proyecto: Mtro. Raúl García Rubio

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	A diciembre del 2008, contar con los estudios de pertinencia y factibilidad de los PE que se ofrecen en las Áreas de Extensión Académica Multidisciplinar (campus) y análisis para los de nueva oferta	Estudios de pertinencia y factibilidad	38	100.00				
2	A diciembre del 2008, contar con los estudios de pertinencia y factibilidad para crear el Área de Extensión Académica Multidisciplinar de Apan y la de Tula de Allende	Estudios de pertinencia y factibilidad	2	100.00				
3	A diciembre de 2008, contar con los estudios de pertinencia y factibilidad de los 43 PE de licenciatura vigentes y los de nueva oferta educativa de las DES	Estudios de pertinencia y factibilidad	43	100.00				
4	A diciembre de 2008, contar con los estudios de pertinencia y factibilidad de 26 PE de especialidad, 22 de maestría y 9 de doctorado impartidos en las DES, para reorientar y diversificar la oferta educativa de posgrado	Estudios de pertinencia y factibilidad	57	100.00				
5	A junio de 2009, contar con el Rediseño Curricular de 43 programas de licenciatura que se imparten en las DES y AEAM	Rediseño Curricular	43	100.00				
6	A junio de 2009, contar con el Rediseño Curricular de 26 PE de especialidad, 22 de maestría y 9 de doctorado que se imparten en las DES	Rediseño Curricular	57	100.00				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: FIMES/07

Fecha: 17 DE ENERO DE 2008

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la oferta educativa de buena calidad de la UAEH para ampliar la matrícula y cobertura del nivel superior


Monto Autorizado del Proyecto: \$21'818,958.00

Responsable del Proyecto: Mtro. Raúl García Rubio

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
7	A diciembre de 2008, contar con el documento normativo de revalidaciones e incorporaciones, actualizado de acuerdo al modelo educativo y rediseño curricular	Documento	1	100.00				
8	A diciembre de 2008, contar con un estudio que permita identificar, conocer y explicar las causas que generan tasas bajas de retención, eficiencia terminal, aprovechamiento y titulación por programa educativo de licenciatura en todas las DES y AEAM de la institución	Estudio	1	100.00				
9	A diciembre de 2008, contar con cinco estudios de egresados de PE de licenciatura y dos de posgrado	Estudios	5	100.00				
10	A diciembre de 2008, modernizar el 30% de la infraestructura de equipo de cómputo en los centros y aulas de apoyo computacional de las DES y AEAM	Infraestructura	1	100.00				
11	A diciembre de 2008, modernizar el 30% de la infraestructura de equipo de cómputo en los centros de autoaprendizaje de idiomas de las DES y AEAM	Infraestructura	1	100.00				
12	A diciembre de 2008, incrementar en un 30% el equipamiento de laboratorios y talleres de las seis DES y 7 AEAM	Equipamiento	1	100.00				
13	A junio de 2009, incrementar la matrícula de los PE de licenciatura y posgrado que se determinen con base al análisis de los estudios realizados, en un 5% conforme a lo proyectado al 2012	Matrícula	1	100.00				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: FIMES/07

Fecha: 17 DE ENERO DE 2008

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la oferta educativa de buena calidad de la UAEH para ampliar la matrícula y cobertura del nivel superior


Monto Autorizado del Proyecto: \$21'818,958.00

Responsable del Proyecto: Mtro. Raúl García Rubio

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
14	A junio de 2009, haber capacitado y formado al 100% de los docentes que imparten clase en el 1° y 2° semestre de los PE de licenciatura que ofrece la UAEH	Capacitación	400	100.00				
15	A junio de 2009, haber capacitado y formado al 100% de los docentes que imparten clase en el 1° y 2° semestre de los PE de posgrado que ofrece la UAEH	Capacitación	200	100.00				
16	A diciembre de 2008, contar con los estudios de pertinencia y factibilidad de dos PE de Licenciatura y uno de posgrado para ser impartidos a distancia (Sistema Virtual).	Estudios de pertinencia y factibilidad	3	100.00				
17	A julio de 2008 contar con la guía para la elaboración de planes y programas de estudio en las modalidades alternativas, los lineamientos y políticas para la creación de este tipo de programas, las guías metodológicas para la creación de materiales educativos en la construcción de asignaturas virtuales y el reglamento para la administración y operación de los programas.	Guía	1	100.00				
18	A diciembre de 2008, ampliar en un 15% la atención en los servicios de autoaprendizaje de idiomas en las DES.	Servicio	1	100.00				
19	Aumentar la matrícula en programas de educación a distancia en un 50% a julio de 2009.	Matrícula	1	100.00				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
INFORME CUALITATIVO DE METAS



Clave del Proyecto: FIMES/07

Fecha: 17 DE ENERO DE 2008

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la oferta educativa de buena calidad de la UAEH para ampliar la matrícula y cobertura del nivel superior

Monto Autorizado del Proyecto: \$21'818,958.00

Responsable del Proyecto: Mtro. Raúl García Rubio

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DESVIACIÓN	
			PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
20	A diciembre de 2008, incrementar en un 50% la capacidad instalada de infraestructura telemática, de conexión intracampus e intercampus y equipo de cómputo instalado en red, para aumentar la oferta educativa de las DES y en el Sistema Virtual de la Universidad.	Infraestructura	1	100.00				
21	A junio de 2009 , contar con la propuesta de diseño de un sistema de administración escolar acorde a las necesidades de la modalidad a distancia, que permita la integración de los usuarios al Sistema Virtual de la UAEH.	Propuesta de diseño	1	100.00				
22	A julio de 2008, haber fortalecido los 2 servicios académicos de las Áreas de Extensión Académica Multidisciplinarias que se aperturen a partir de los estudios realizados.	Servicios fortalecidos	2	100.00				

REPORTE INTERMEDIO [X] REPORTE FINAL []

OBSERVACIONES: Los recursos asignados a este proyecto fueron incluidos en el Convenio de Apoyo Financiero 2007 a partir del mes de julio y fueron suministrados a la Universidad en seis ministraciones, la última el 16 de enero de 2008. El proyecto presentado en el marco del Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior, fue autorizado mediante oficio No. 219/07-0920 de fecha 11 de julio de 2007, por la Dirección General de Educación Superior dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, motivo por el cual la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acordó actualizar las metas del referido proyecto